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REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO
SUL RIO FUNTANALUMA

Progetto definitivo esecutivo



ALLEGATO "A"

Comune di Piscinas
Provincia di Sud Sardegna

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL RIO FUNTANALUMA

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Piscinas.

CANTIERE: Via Campagna, Piscinas (Sud Sardegna)

Cagliari, 26/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Lai Roberta)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Geom. Secci Giampiero)

Ingegnere Lai Roberta
Via Palomba 53
09129 Cagliari (CA)
Tel.: 3480332904 - Fax: 070402082
E-Mail: ing.robertalai@gmail.com
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Nome attività Durata

INSTALLAZIONE CANTIERE 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

ATTRAVERSAMENTO 5 g

Pulizia dell'alveo 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

OPERE ACCESSORIE 2 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 1 g

Posa di geostuoia 1 g

Posa di massi al piede dell'opera 1 g

LAVORI STRADALI 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di marciapiedi 1 g

RIMOZIONE CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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